
INTRODUÇÃO RESULTADOS

Os resultados parciais confirmam a hipótese de que a aplicação da IA no 
gerenciamento de obras melhora a eficiência, reduz o tempo de execução e 
aumenta a produtividade das equipes. A análise dos dados, especialmente com o 
uso do aplicativo ObraIntel, demonstrou impactos positivos no desempenho dos 
projetos, validando as expectativas iniciais da pesquisa, segundo os sujeitos da 
pesquisa. Na figura 1, a interface do app.

           
  

As interpretações esperadas apontavam para benefícios diretos da IA, como 
automação de tarefas, previsão de prazos e melhor tomada de decisões, o que foi 
comprovado na prática. No entanto, interpretações alternativas poderiam considerar 
que os resultados também dependem de fatores como a familiaridade da equipe 
com a tecnologia ou o porte da obra, o que pode influenciar no nível de eficiência 
alcançado.
      Uma limitação do estudo foi o foco em um número restrito de testes do App 

ObraIntel, o que limita a generalização dos resultados. O tempo de análise também 
foi curto, o que impede a avaliação de impactos em longo prazo, distanciando o 
estudo de um cenário ideal mais amplo e representativa.
         As conclusões devem ser consideradas com cautela, pois podem não se 
aplicar a todas as realidades do setor da construção. Perfis de sujeitos da pesquisa, 
recursos disponíveis e grau de adesão tecnológica são fatores que podem influenciar 
os resultados e representar restrições à aplicabilidade das conclusões em outros 
contextos.
         Os procedimentos utilizados, foram,  entrevistas, revisão bibliográfica e 
análise de dados reais, foram fundamentais para garantir a coerência entre os 
resultados e os objetivos da pesquisa. O uso de dados práticos de obras reais 
aumentou a relevância e a aplicabilidade das análises realizadas.
Sugere-se que futuras pesquisas ampliem o número e a diversidade das obras 
analisadas, explorem diferentes tipos de tecnologias de IA e considerem o impacto 
da capacitação das equipes na efetividade dessas ferramentas.
          Além disso, é importante destacar o papel da liderança e da cultura 
organizacional na adoção bem-sucedida de tecnologias baseadas em IA. Mesmo com 
a disponibilidade de ferramentas como o ObraIntel, a resistência a mudanças, a falta 
de capacitação e a ausência de uma estratégia clara de inovação podem 
comprometer os benefícios esperados. Portanto, a implementação de IA deve ser 
acompanhada de ações de sensibilização, treinamento e alinhamento estratégico, 
contribuindo que todos os níveis da equipe estejam engajados com os objetivos do 
projeto tecnológico.
          Assim, a pesquisa reforça não apenas a viabilidade da IA no gerenciamento 
de obras, mas também a necessidade de um ecossistema tecnológico mais robusto, 
colaborativo e orientado para a inovação contínua no setor.       

METODOLOGIA
A aplicação da IA no gerenciamento de obras tem se destacado como uma 

inovação importante na construção civil, promovendo maior eficiência, agilidade e 
controle nos projetos. Com o avanço das tecnologias digitais, ferramentas inteligentes 
estão sendo integradas a diferentes etapas do processo construtivo — desde o 
planejamento inicial até o monitoramento da execução — permitindo a automação de 
tarefas repetitivas, a redução de erros humanos e a melhoria na tomada de decisões.
          Dentre as principais funcionalidades da IA nesse contexto, destacam-se a 
previsão de prazos e custos, o gerenciamento inteligente de recursos, a identificação 
antecipada de riscos, além do uso de sensores, drones e plataformas analíticas para 
acompanhar o andamento da obra em tempo real. Essas soluções também favorecem 
a comunicação entre equipes, engenheiros e gestores, promovendo um ambiente de 
trabalho mais organizado, seguro e produtivo.
           A pesquisa desenvolvida sobre esse tema seguiu um conjunto de etapas bem 
definidas, incluindo revisão bibliográfica, testes com 10 pessoas e  análise de dados. 
A partir da investigação em obras que utilizam ferramentas de IA, como o aplicativo 
ObraIntel - Gerenciamento de Obras Inteligente, que ajuda o engenheiro a ter um 
monitoramento em tempo real da sua obra, observou-se um impacto positivo na 
gestão dos projetos, principalmente na redução do tempo de execução e no aumento 
da produtividade das equipes.
          Os dados analisados por meio de métodos estatísticos mostraram resultados 
que confirmam que a adoção dessas tecnologias contribui diretamente para o avanço 
do setor. Com base nos resultados, é possível concluir que a IA tem grande potencial 
para transformar a construção civil, tornando-a mais moderna, eficiente e alinhada às 
demandas do mercado. A recomendação é que cada vez mais empresas adotem 
essas soluções, investindo também na capacitação das equipes para contribuir para 
uma implementação eficaz e sustentável.
Durante a pesquisa, foi realizado um teste prático com o uso do aplicativo ObraIntel 
junto a um grupo de 10 participantes. O objetivo foi avaliar o impacto da ferramenta 
no acompanhamento na funcionalidade do App. Os resultados parciais obtidos até o 
momento indicam resultado positivo, portanto, análises complementares e um 
acompanhamento contínuo são necessários para confirmar a efetividade.

CONCLUSÃO

A presente pesquisa demonstrou que a aplicação prática da IA no 
gerenciamento de obras no Brasil pode trazer melhorias significativas em diversos 
aspectos da construção civil. Os resultados obtidos, especialmente por meio do 
estudo de caso com o aplicativo ObraIntel, evidenciaram ganhos expressivos na 
eficiência dos processos, na redução do tempo de execução das atividades, no 
aumento da produtividade das equipes e na assertividade das decisões estratégicas.
         Verificou-se que a IA tem potencial para transformar a forma como os 
projetos são planejados e executados, oferecendo recursos como automação de 
tarefas, monitoramento em tempo real, previsão de atrasos e controle de custos, o 
que contribui para uma gestão mais segura, sustentável e economicamente viável.
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A aplicação da tecnologia no setor da construção civil tem se tornado cada vez 
mais relevante, sobretudo com a incorporação da Inteligência Artificial (IA) no 
gerenciamento de obras. A gestão eficiente de projetos de construção é uma área de 
grande importância social e econômica, pois envolve altos investimentos, prazos 
rigorosos e múltiplas variáveis que impactam diretamente na qualidade e no custo 
final das obras. Nesse contexto, a utilização de ferramentas baseadas em IA tem se 
destacado como uma solução inovadora, permitindo maior controle e precisão nos 
processos decisórios.
          Pesquisas anteriores como,  Zhang et al. (2020) mostraram que sistemas 
baseados em IA conseguem analisar grandes volumes de dados em tempo real, 
prevendo atrasos e otimizando o cronograma da construção. Bock e Linner (2015) 
destacaram que tecnologias inteligentes podem identificar padrões de risco e sugerir 
ações preventivas, aumentando a segurança no canteiro. Marzouk e Hisham (2021) 
utilizaram redes neurais artificiais para prever o consumo de materiais e identificar 
desperdícios, promovendo economia e sustentabilidade demonstram que a IA possui 
a capacidade de transformar a gestão de obras ao analisar dados em tempo real, 
prever possíveis problemas e otimizar a tomada de decisões no canteiro.
          Apesar dos avanços já alcançados, ainda há uma lacuna significativa no 
aprofundamento do conhecimento sobre como essas tecnologias podem ser aplicadas 
de forma prática e estratégica na rotina do gerenciamento de obras. Muitos estudos 
abordam o potencial da IA de forma teórica, mas poucos exploram suas aplicações 
reais no contexto brasileiro, onde características econômicas, culturais e estruturais 
podem influenciar diretamente a adoção dessas tecnologias. Assim, este estudo 
busca contribuir para a ampliação do conhecimento sobre o tema, evidenciando o 
impacto real da IA na condução de projetos de construção.

O projeto tem como questão - problema como a IA pode otimizar o 
gerenciamento de obras na construção civil? A hipótese considera que o uso de 
tecnologias com IA melhora a gestão de projetos, reduzindo falhas, custos e atrasos, 
além de aumentar a produtividade e apoiar decisões estratégicas. Para validar essa 
hipótese, foi criado um O App denominado de ObraIntel.  
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